

PROYECTOS 2023									
PROYECTO:	2018011000282-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS AMBIENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR- NACIONAL	Valor Asignado	FLUJO DE CAJA EJECUTADO-(FCE) /MES A MES						Acumulado
CADENA DE VALOR	DESCRIPCIÓN	\$ 1.300.000.000,00	Reporte Enero	Reporte Febrero	Reporte Marzo	Reporte Abril	Reporte Mayo	Reporte Junio	
OBJETIVO	Optimizar los repositorios de datos orientándolos hacia la mejora en la difusión de productos de información	\$ 182.529.073,92	\$ -	\$ 11.618.309,00	-	\$ 15.931.072,00	-	\$ 29.530.150,92	\$ 57.079.531,92
PRODUCTO	Bases de datos de monitoreo ambiental								
ACTIVIDADES	2.1. Desarrollar servicios de información para optimización de productos de operaciones	\$ 120.204.364,00	\$ -	\$ 11.618.309,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.604,00	\$ 19.046.913,00
	2.2. Estandarizar la información alojada en el repositorio de datos para su fácil acceso	\$ 62.324.709,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.931.072,00	\$ -	\$ 22.101.546,92	\$ 38.032.618,92
OBJETIVO	Perfeccionar el levantamiento y procesamiento de información marina y costera apuntando a la certificación de su calidad estadística	\$ 1.117.470.926,08	\$ 16.401.254,00	\$ 363.134.705,00	84.959.255	\$ 50.339.581,50	57.513.201	239.756.806	\$ 812.104.802,05
PRODUCTO	Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos								
ACTIVIDADES	1.1. Ajustar el diseño de los sistemas de monitoreo para aumentar la representatividad espacial	\$ 334.125.348,01	\$ 16.401.254,00	\$ 99.470.200,00	\$ 10.440.688,00	\$ -	\$ 54.049.297,00	\$ 65.466.042,00	\$ 245.827.481,00
	1.2. Realizar los monitoreos de las variables seleccionadas	\$ 185.352.534,00	\$ -	\$ 61.787.928,00	\$ 18.185.008,65	\$ 33.037.448,00	\$ 3.463.904,40	\$ 27.073.508,50	\$ 143.547.797,55
	1.3. Analizar la información bajo atributos y estándares de calidad con equipos	\$ 597.993.044,07	\$ -	\$ 201.876.577,00	\$ 56.333.558,00	\$ 17.302.133,50	\$ -	\$ 147.217.255,00	\$ 422.729.523,50
	TOTAL		\$ 16.401.254,00	\$ 374.753.014,00	\$ 84.959.254,65	\$ 66.270.653,50	\$ 57.513.201,40	\$ 269.286.956,42	\$ 869.184.333,97

PROYECTOS 2023									
PROYECTO:	2018011000282-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS AMBIENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR- NACIONAL	Valor Asignado	FLUJO DE CAJA EJECUTADO-(FCE) /MES A MES						Acumulado
CADENA DE VALOR	DESCRIPCIÓN	\$ 1.300.000.000,00	Reporte Julio	Reporte Agosto	Reporte Septiembre	Reporte Octubre	Reporte Noviembre	Reporte Diciembre	
OBJETIVO	Optimizar los repositorios de datos orientándolos hacia la mejora en la difusión de productos de información	\$ 182.529.073,92	\$ 5.388.553,00	\$ 54.802.468,00	65.258.521	\$ -	-	\$ -	\$ 182.529.073,92
PRODUCTO	Bases de datos de monitoreo ambiental								
ACTIVIDADES	2.1. Desarrollar servicios de información para optimización de productos de operaciones	\$ 123.959.548,00	\$ 5.388.553,00	\$ 34.265.561,00	\$ 65.258.521,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.959.548,00
	2.2. Estandarizar la información alojada en el repositorio de datos para su fácil acceso	\$ 58.569.525,92	\$ -	\$ 20.536.907,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.569.525,92
OBJETIVO	Perfeccionar el levantamiento y procesamiento de información marina y costera apuntando a la certificación de su calidad estadística	\$ 1.117.470.926,08	\$ 109.443.035,76	\$ 54.845.742,50	97.527.869	\$ 50.964.402,53	14.689.206	-	\$ 1.139.575.058,22
PRODUCTO	Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos								
ACTIVIDADES	1.1. Ajustar el diseño de los sistemas de monitoreo para aumentar la representatividad	\$ 362.729.387,19	\$ 70.980.135,26	\$ 18.770.187,00	\$ 24.707.649,93	\$ 8.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 368.785.453,19
	1.2. Realizar los monitoreos de las variables seleccionadas	\$ 214.003.313,04	\$ 752.616,00	\$ 8.912.831,00	\$ 45.858.278,00	\$ 11.077.624,53	\$ 7.628.333,50	\$ -	\$ 217.777.480,58
	1.3. Analizar la información bajo atributos y estándares de calidad con equipos	\$ 540.738.225,85	\$ 37.710.284,50	\$ 27.162.724,50	\$ 26.961.941,50	\$ 31.386.778,00	\$ 7.060.872,45	\$ -	\$ 553.012.124,45
TOTAL			\$ 114.831.588,76	\$ 109.648.210,50	\$ 162.786.390,43	\$ 50.964.402,53	\$ 14.689.205,95	\$ -	\$ 1.322.104.132,14

\$ 22.104.132,14